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Gjennomfgringsplan

Kommunens saksnummer (ar, sekvensnummer): 2023952

Versjonsnr.: 9

Prosjektnavn: Daaetunet omsorgsboliger

Eiendom/Byggested

Gnr Bnr
25 396

Kommune  Alesund
Adresse Langelandsvegen, 6010 Alesund

Festenr
0

Seksjonsnr
0

DMREKTORATET
FOR BYGGRVALITET
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Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE
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) . . Tiltaks- Foretakets org nummer og Planlagt samsvars/kontrollerklaering, Ansvar
Funksjon Beskrivelse av ansvarsomradet
klasse navn dato (vises nar erklaeringen er avgitt) avsluttet
PRO Arkitektur : Bygg A 2 995101904 Ettrinns-/igangsettingssgknad, 4
PLOT ARKITEKTER AS 12.06.2023
Ferdigattest, 28.11.2024
PRO Arkitektur: Bygg B og C 2 912838161 Ettrinns-/igangsettingsspknad,
HRTB AS 31.05.2023
Ferdigattest
PRO Brannalarmanlegg og ledelys 2 933872238 Ettrinns-/igangsettingssgknad,
KVALSUND INGENI@RER AS 31.05.2023
Ferdigattest
PRO Brannkonsept 3 958249799 Ettrinns-/igangsettingssgknad, v
Firesafe AS 31.05.2023
PRO Bygningsfysikk 2 962392687 Ettrinns-/igangsettingssgknad,
Norconsult AS 13.06.2023
Ferdigattest
PRO Geoteknikk : RIG 2 962392687 Ettrinns-/igangsettingssgknad,
Norconsult AS 24.03.2023
Ferdigattest
PRO Geoteknikk: Grunnarbeid 2 996342778 Ettrinns-/igangsettingssgknad, v
ACO ANLEGG AS 25.05.2023
PRO Konstruksjonssikkerhet : Fundamentering 2 962392687 Ettrinns-/igangsettingssgknad,
Norconsult AS 26.05.2023
Ferdigattest
PRO Konstruksjonssikkerhet: huldekke 2 844558082 Ettrinns-/igangsettingsspknad, 4
SPENNCON AS 12.06.2023
PRO Konstruksjonssikkerhet: PRO: Etterspendt dekke 2 912660664 Ettrinns-/igangsettingsspknad,
CCL ENGINEERING NORWAY 03.06.2023
AS Ferdigattest
PRO Konstruksjonssikkerhet: Stedstgpte slakkarmerte 2 962392687 Ettrinns-/igangsettingsspknad,

| 03.12.2024 13:43:54 AR646389202



07.06.2023
Ferdigattest

konstruksjoner og stalkonstruksjoner Norconsult AS
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PRO Lgfteinnretninger: Heis 2 826642262 Ettrinns-/igangsettingssgknad, 4
HEISPLAN AS 31.05.2023
PRO Lydforhold og vibrasjoner 2 962392687 Ettrinns-/igangsettingsspknad, 4
Norconsult AS 09.02.2024
PRO Oppmalingsteknisk prosjektering 2 915978150 Ettrinns-/igangsettingsspknad, 4
OPPMALINGSTJENESTER A5~ 2>-0°-2023
PRO Saniteerinstallasjoner 2 919262788 Ettrinns-/igangsettingssgknad,
VALDERHAUG R@RHANDEL 01.06.2023
AS Ferdigattest
PRO Slukkeinstallasjoner 2 919262788 Ettrinns-/igangsettingssgknad,
VALDERHAUG R@RHANDEL 01.06.2023
AS Ferdigattest
PRO Vannforsynings- og avlgpsanlegg : Bunnledninger 2 996342778 Ettrinns-/igangsettingsspknad,
ACO ANLEGG AS 25.05.2023
PRO Varme- og kuldeinstallasjoner: Varmeanlegg 2 919262788 Ettrinns-/igangsettingsspknad, v
VALDERHAUG RGRHANDEL 26.02.2024
AS
PRO Veg-, utearealer og landskapsutforming 2 996342778 Ettrinns-/igangsettingsspknad, v
ACO ANLEGG AS 31.05.2023
PRO Ventilasjon- og klimainstallasjoner 2 993420468 Ettrinns-/igangsettingsspknad,
B ENERGIMA ALESUND A~ 51052023
% ANSVARLIG UTF@RENDE
EN
% Funksjon Beskrivelse av ansvarsomradet Tiltaks- RUIGE ASCIGITIICL Planlagt samsvars/kontrollerklesring, Ansvar
% klasse navn dato (vises nar erklaeringen er avgitt) avsluttet
;:‘G UTF Blikkenslager-arbeider 2 979643209 Midlertidig brukstillatelse, 11.11.2024
% Langvas AS Ferdigattest
§ UTF Innmaling og utstikking av tiltak 2 915978150 Ferdigattest, 11.11.2024 4
N

OPPMALINGSTJENESTER AS
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UTF Installasjon av brannalarmanlegg og ledelys 939389040 Midlertidig brukstillatelse, 15.11.2024
HUMLEN & MOLVZAR Ferdigattest
ELEKTRO AS
UTF Lgfteinnretninger_UTF 826642262 Midlertidig brukstillatelse, 28.11.2024
HEISPLAN AS Ferdigattest
UTF Montering av baerende metall- eller 844558082 Ferdigattest, 15.11.2024
betongkonstruksjoner SPENNCON AS
UTF Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning 974353547 Ferdigattest
Christie Opsahl AS
UTF Murarbeid 973197207 Midlertidig brukstillatelse
MJ@NDALEN MUR OG PUSS Ferdigattest
AS
UTF Plasstgpte betongkonstruksjoner: Etterspente dekker 974353547 Midlertidig brukstillatelse
over U-etg. Christie Opsahl AS Ferdigattest
UTF Plasstgpte betongkonstruksjoner: Fundament, gulv pa 821620392 Midlertidig brukstillatelse
grunn, vegger og sgyler i U-etg. HUG BETONG AS Ferdigattest, 11.11.2024
UTF Saniteerinstallasjoner_UTF 919262788 Midlertidig brukstillatelse, 11.11.2024
VALDERHAUG RGRHANDEL Ferdigattest
AS
UTF Slukkeinstallasjoner_UTF 919262788 Midlertidig brukstillatelse, 11.11.2024
VALDERHAUG RPRHANDEL Ferdigattest
AS
UTF Taktekkingsarbeid 874438502 Midlertidig brukstillatelse, 22.11.2024
VESTLANDSTAK AS Ferdigattest
UTF Tgmrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 974353547 Midlertidig brukstillatelse
Christie Opsahl AS Ferdigattest
UTF Vannforsynings- og avlgpsanlegg :Bunnledninger 996342778 Ferdigattest, 11.11.2024
ACO ANLEGG AS
UTF Varme og kuldeinstallasjoner: Varmeanlegg 919262788 Midlertidig brukstillatelse, 11.11.2024

VALDERHAUG R@RHANDEL
AS

Ferdigattest
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UTF Veg- og grunnarbeider

UTF Ventilasjon og klimainstallasjoner

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

Funksjon Beskrivelse av ansvarsomradet

KONTROLL Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)
KONTROLL Kontroll av Brannkonsept (i tiltaksklasse 2 og 3)
KONTROLL Kontroll av geoteknisk prosjektering, klasse 2. PKK2
KONTROLL Kontroll av geoteknisk utfgrelse

KONTROLL Kontroll prosjektering og utfgrelse bygningsfysikk

Ansvarlig sgker

Navn Plot Arkitekter AS
Organisasjonsnummer 995101904

Tiltaksklasse 2

Signert av

@YVIND DRAGESETH pa vegne av PLOT ARKITEKTER AS

Tiltaks-

klasse

2

996342778
ACO ANLEGG AS

993420468
ENERGIMA ALESUND AS

Foretakets org nummer og
navn

918836519
Multiconsult AS

918836519
Multiconsult AS

918836519
Multiconsult AS

918836519
Multiconsult AS

918836519
Multiconsult AS

Midlertidig brukstillatelse, 11.11.2024
Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse, 12.11.2024
Ferdigattest

Planlagt samsvars/kontrollerklaering,
dato (vises nar erklaeringen er avgitt)
Midlertidig brukstillatelse, 13.11.2024
Ferdigattest

Ettrinns-/igangsettingssgknad,
31.05.2023

Ferdigattest, 05.06.2023
Midlertidig brukstillatelse, 02.12.2024
Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse, 03.12.2024
Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse, 03.12.2024
Ferdigattest

Ansvar
avsluttet

v
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Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn
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